

# AlmWaal, Arbeitsplan

Projektleitende Einrichtung:



Projektantrag

Sparkling Science  
4. Ausschreibung

Arbeitsschritte	Bearbeitung							2012 2013												2014				
	UB	Eurac	Ökoteam	Labor	Lehrer	Schüler	Praktikanten	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
<b>Projektvorphase: Vorbereitung und Projektplanung</b>																								
Projektvorbereitung	xx	x	x																					
Kick-off Meeting (LehrerInnen, Forscher)	xx	x	x		x																			
<b>Thematischer Einstieg in das Thema</b>																								
Fachlich-inhaltliche Vorbereitungen	xx	x	x																					
Gemeinsame Unterrichtseinheit an den Schulen	xx				x	x																		
Arbeitsaufträge durch Schüler bearbeiten	x				x	xx																		
Ergebnisse Arbeitsaufträge aufbereiten	x				x	xx																		
Startworkshop vorbereiten und organisieren	xx																							
Gemeinsamer Startworkshop	xx	x	x		x	x																		
<b>Geländearbeiten (1 Geländetermin pro Schule)</b>																								
Auswahl Almen, Einverständnis Eigentümer	xx																							
Vorbereiten der Geländearbeiten organisatorisch	xx				x																			
Vorbereiten der Geländearbeiten fachlich-inhaltlich	xx	xx	xx																					
Geländeerhebungen (Vegetation, Tiere, Boden)	x	x	x		x	xx																		
Aufbereiten der Ergebnisse der Geländeerhebung	xx	x	x																					
<b>Geländearbeiten weitere Almen</b>																								
Organisation (Zeiträume, Abläufe, Arbeitsteilung,...)	xx																							
Gelände (vertiefende Arbeiten 9-12 Almen)	xx	x	x				xx																	
Anlage Feldversuch (Litzlhofalm)	xx	x	x		x		xx																	
Aufbereiten der Ergebnisse der Geländeerhebungen	xx	x	x				xx																	
<b>Datenverarbeitung und Analysen</b>																								
Dateneingabe Erhebungen	x						xx																	
GIS Modellierungen	xx	x					x																	
Analysen Bodenproben				xx																				
Auswertungen Detailergebnisse und Interpretation	xx	xx	xx				xx																	
Vorbereiten Präsentation Detailergebnisse Workshop	x						xx																	
Berichte Detailergebnisse	x	x	x				xx																	
<b>Projektabschluss</b>																								
Zusammenführen der Teilberichte, Synthesebericht	xx																							
Gemeinsamer Abschlussworkshop	xx	x	x		x	x																		
Verbreitung der Ergebnisse (Artikel, Publikationen)	xx	x	x			x																		

Legende:

- Sommerferien
- Workshops: Gesamtes Team
- Bearbeitungszeitraum
- x Mitarbeit (mäßiger Aufwand)
- xx Hauptarbeit (hoher Aufwand)